



Maßnahmen-Ausblick für 12 Monate:

- Brücken 3+3a, bis III. Quartal 2017
- Brücken 4+5+6, bis III. Quartal 2017
- Brücke 9 über Deveser Grenzgraben, bis III. Quartal 2017
- Knoten Devese mit Verlegung K 221 (Vollsperrung), bis Mai 2017
- Brücke 7 über K 225, im Anschluss an Knoten Devese, bis II. Quartal 2018
- Brücken 11+12, II. Quartal 2017 bis II. Quartal 2018
- Brücken 10+13, II. Quartal 2017 bis II. Quartal 2018
- Umlegung des Verkehrs im Bereich der Querspange Ende 2017
- Bau der OU ab Herbst 2017
- Brücke 2, IV. Quartal 17 – II. Quartal 18